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I. INTRODUCIÓN 
 
Este informe describe y detalla la práctica profesional realizada durante un periodo 
de ocho meses, iniciando en el mes de Octubre 2017 hasta Junio del 2018 bajo el 
grupo Inversiones El Carao S.A. 
El presente informe se divide en tres capítulos, el primer capítulo se introduce la 
empresa, su misión, visión, valores, trabajos realizados y organigrama de trabajo. 
El segundo capítulo se describen y detallan las actividades asignadas en el proyecto 
en ejecución en la empresa en la duración de tiempo establecido: y en el tercer y 
último, se describen los datos generales del proyecto así como su ubicación, etapa 
en la que se encuentra el proyecto y la participación que se tuvo como practicante. 
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II. OBJETIVOS 
  
OBJETIVO GENERAL:  
 
Realizar la práctica profesional en el grupo “Inversiones El Carao” para optar al 
título de Arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería.  
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS:  
 
 Reforzar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en 
la carrera de Arquitectura.  
 
 Adquirir nuevos conocimientos y técnicas en el área de Dibujo, Diseño 
Arquitectónico, Presupuesto, Supervisión y Coordinación de proyectos.  
 
 Desempeñar el trabajo en equipo para el cumplimiento de las tareas 
asignadas en tiempo y forma.  
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|CAPITULO 1| 
    |PRESENTACION DE LA EMPRESA| 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  
 
1.1 ¿Quiénes somos? 
 
INVERSIONES EL CARAO SA se caracteriza por ser una empresa diversificada, y 
enfocada en el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios,  que da soluciones 
habitacionales a las familias nicaragüenses con diferentes opciones de proyectos. 
La firma combina la experiencia con una actitud innovadora, y el uso de nuevas 
tecnologías que aportan eficiencia a los procesos. Se trabaja para ofrecer el mejor 
servicio, con el objetivo de satisfacer a los clientes más exigentes. 
 
Inversiones el Carao por medio de sus socios, mantiene siempre un ideal de 
crecimiento sostenido y ser una empresa generadora de inversiones y empleos 
formales en el suelo nicaragüense, y lograr así mejorar la calidad de vida de las 
familias nicaragüenses y la de sus colaboradores. Su filosofía empresarial se basa 
en una colaboración muy estrecha con sus clientes, brindándoles un servicio 
personalizado de calidad. Que contemple sus necesidades, siendo esto un pilar 
fundamental en el éxito de sus proyectos. 
Entrega proyectos con gran responsabilidad social, siendo siempre una empresa 
amigable con el medio ambiente en cada una de sus obras que se esfuerza cada 
día para definir un nuevo perfil de excelencia en la industria de la construcción en 
Nicaragua. Está enfocada en brindar a sus clientes soluciones competitivas para 
proyectos de muy alta calidad. 
1.2 Misión  
Ser una empresa dedicada a la Promoción, Gerencia de Proyectos, Diseño, 
Construcción y Comercialización de Vivienda Familiar, Locales Comerciales y 
Urbanización de Terrenos. Trabajando con el compromiso de satisfacer las 
necesidades de calidad y cumplimiento de sus clientes dentro de relaciones de 
mutuo respeto, para beneficio de su entorno social, cultural y económico. 
1.3 Visión  
 
Obtener un liderazgo nacional apoyado en la más alta tecnología y en la solvencia 
profesional de su grupo humano como base primordial para su proyección a 
mercados más amplios y sostener así un crecimiento nacional acorde con las 
condiciones de la demanda. 
 
Siendo la empresa constructora líder en calidad, tecnología y eficiencia en la 
construcción y desarrollo de productos inmobiliarios y/o bienes raíces, trabajando 
en equipo con la mejor gente para buscar óptimos resultados y el reconocimiento 
como tal a nivel nacional e internacional. 
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1.4 Valores  
 
Siendo el personal de la empresa, el activo más valioso, sus valores han sido 
enfocados en la responsabilidad social y empresarial, el confort y cuido de su gente. 
 
 Pasión por la calidad y la excelencia: Enfoque en el desarrollo del negocio 
a largo plazo sin perder de vista la necesidad de obtener continuamente 
resultados sólidos para nuestros clientes. 
 
 Cumplimiento en los compromisos: Puntualidad con el cumplimiento de 
las entregas de los proyectos.  
 
 Innovación para disminuir plazos y costos: Persiguen permanentemente 
la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, la utilización de nuevos 
materiales y la incorporación de tecnología en todas las áreas de nuestra 
empresa, ya que es condición indispensable para alcanzar el liderazgo. 
 
o Honestidad y transparencia: Compromiso con una sólida ética 
laboral, integridad y honestidad, así como con el cumplimiento de las 
normas de control de calidad y diseño existentes 
 
 Salud y seguridad ocupacional: Se prioriza en todos los proyectos la 
creación de un ambiente de trabajo seguro, saludable, limpio, ordenado y 
libre de accidentes. 
 
Además, como empresa se compromete decididamente a proteger el medio 
ambiente, los recursos naturales y la propiedad, por medio de la mejora 
continua de los procesos, el cumplimiento de estándares internacionales y 
de la normativa legal aplicable en nuestro país en materia de seguridad y 
medio ambiente. 
 
 Responsabilidad social y empresarial: Integraron en su gestión 
empresarial una visión de negocios basada en una cultura de valores y 
principios de ética, transparencia, honestidad y sostenibilidad, que le ha 
permitido generar un impacto positivo en el medio laboral, social, ambiental 
y económico, obteniendo beneficios para la comunidad, los colaboradores y 
los clientes. 
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1.5 Organigrama de la Empresa  
 
Inversiones el Carao S.A., tiene una estructura organizacional compuesta por: 
Junta directiva, tres socios, dos inversionistas nacionales y un inversionista 
extranjero, Son los que aportan el capital al proyecto y además de que son quienes 
deciden el rumbo que toma la empresa. Para que sus decisiones sean efectivas y 
certeras, el gerente general es quien les presenta los informes y estados de avance. 
 
 Gerente General, Encargado de supervisar y coordinar todas las operaciones en 
las que se rige la empresa, además de presentar los informes a los directivos. Como 
subordinados tendrá a tres pilares importantes de la empresa como son el gerente 
de ventas, gerente financiero y gerente de operaciones.  
 
Gerente de Ventas, esta área es el pilar principal de la empresa, ya que de él 
dependen los ingresos que está obtendrá en base a las estrategias implementadas, 
y la concertación y prospección de cierre de ventas. Su principal función es 
coordinar, dirigir y supervisar la fuerza de ventas. 
Como subordinado tiene a: 
 
Ejecutivo de Ventas: su rol principal es captar nuevos clientes, alcanzando los 
volúmenes de ventas planteados mensualmente y conquistar una mayor 
participación en el mercado de manera continúa. 
 
Gerente Financiero,  es el encargado de la administración eficiente del capital de 
trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, además de 
orientar la estrategia financiera. 
Como subordinados tiene a: 
 
Contador, es un profesional encargado de registrar los diversos estados 
económicos de la empresa. Esta actividad implica tomar nota de la adquisición de 
derechos, obligaciones, bienes, etc.  
 
Auxiliar Contable, es el apoyo tanto del contador y gerente financiero como del 
gerente general ya que es el que  ejecuta los asientos contables de la empresa y 
efectúa los análisis y conciliaciones de las cuentas modificadas o no, tales como los 
de gastos generales, gastos de ventas, costos de fabricación, etc. 
 
Gerente de Operaciones, desempeñan un papel clave en la elaboración de 
presupuestos, control de costos y el mantenimiento de organización en un buen 
camino financiero. Su gestión de la cadena de suministros y otros recursos ayuda a 
minimizar los costos de producción. 
 
Como subordinado tiene a: 
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Ingeniero Residente, coordinar personal y actividades necesarias para el inicio, 
ejecución y culminación de obras en tiempo y forma. 
 
Encargado de Bodega, que se encuentra a cargo del acomodo de mercancías, del 
inventario, órdenes de pedidos etc. deberá presentar reportes con la finalidad de 
que el gerente general encargado de la administración tenga conocimiento de la 
parte operacional. 
 
Arquitecto Supervisor, es el encargado de dar seguimiento y control de la obra, 
así como realizar presupuestos, licitaciones, órdenes de compra, modificaciones en 
planos, este le reporta al gerente de operaciones y gerente general. 
 
 
 
            
                                                                                                                                
Imagen 01. Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
 
1.6 Información de la Empresa  
 
Empresa: INVERSIONES EL CARAO S.A 
RUC: J0310000164525 
22791166 • 22792768  
KM 16.8 Carretera a Masaya, 750Mts al Oeste. 
 
1.7 Servicios que ofrece el Grupo Inversiones el Carao 
 
Desarrolladores de proyectos habitacionales para las familias Nicaragüenses. 
Junta 
Directiva
Gerente 
General
Gerente 
Financiero
Contador
Auxiliar 
contable
Gerente 
Ventas
Ejecutivo 
Ventas
Gerente 
Operaciones
Ingeniero 
Residente
Bodeguero
Arquitecto 
Supervisor
Asesor Legal
Donde se realizó la práctica. 
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1.8 Trabajos Realizados  
1.8.1 Construcciones:  
 
Residencial Palermo: Diseñado bajo el concepto de condominio pequeño de 
cuarenta viviendas unifamiliares, ubicado en la estancia de Santo Domingo, de 
180Mts con costos de $180,000.00 a $210,000.00, de dos plantas, Techos de 
barro con teja importada, Balcones, Terraza Techada, Jardines, Estacionamiento 
para dos vehículos, Carport (Adicional) y acabados de lujos en su interior. Este 
proyecto se desarrolló en un dos años se vendieron y terminaron todas las 
viviendas. 
 
Imagen 02, Residencial Palermo         
Fuente: www.Residencialelprado.com 
Villas de Andalucía: Condominio pequeño de treinta viviendas unifamiliares, de 
una sola planta, ubicado en la estancia de Santo Domingo, de 120Mts con costos 
de  $120,000.00 a $150,000.00, en dependencia del tipo de acabado interno de la 
vivienda. Proyecto vendido en su totalidad. 
 
Imagen 03, Villas de Andalucía            
Fuente: www.Residencialelprado.com 
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Residencial el Prado: Proyecto de mayor envergadura, de 184 viviendas en su 
totalidad, contemplado en dos etapas, El Prado siendo la primera etapa en ejecución 
fueron 100 viviendas las cuales ya se encuentran vendidas, las mismas varían en 
áreas que van desde 105Mts a 194Mts y costos que varían desde $95,000.00 a 
$180,000.00, está diseñado para Cuatro modelos, los cuales son modelo Girasol, 
Gardenia, Dalia y Begonia.  
  
Imagen 04, Residencial el Prado,                                                                                                 
Modelo: Girasol                                                                                                 
Fuente: www.Residencialelprado.com 
 
 
Imagen 05, Residencial el Prado, 
Modelo: Gardenia 
Fuente: www.Residencialelprado.com 
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Imagen 06, Residencial el Prado,                                                                                                     
Modelo: Dalia                                                                             
Fuente: www.Residencialelprado.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 07, Residencial el Prado, 
Modelo: Begonia 
Fuente: www.Residencialelprado.com  
La Floresta: La Floresta, que está integrada dentro de la urbanización el prado, 
con unos 84 lotes de los cuales ya están vendidos 35 lotes correspondientes a un 
40 % de la etapa de los cuales 29 ya están construidas y 6 en proceso de 
construcción en distintas etapas. A la cual se integró el modelo Orquídea, siendo 
una vivienda de 101.38mtrs2 con un costo de $95,000.00 
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Imagen 08, La Floresta,                                                                                   
Modelo: Orquídea                                                                                                   
Fuente www.Residencialelprado.com 
1.9 Conclusión del capitulo  
 
El grupo Inversiones el Carao es una empresa comprometida,  la satisfacción en 
cada uno de sus proyectos por lo cual ha logrado posicionarse en un lugar exclusivo 
de confianza en el sector inmobiliario del País. 
 
Se ha dedicado al desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran valor y detalle 
arquitectónico, desde sus inicios han desarrollado cuatro proyectos en los cuales su 
inversión andan entre los $8 millones, dos de ellos con diseño urbano de 
Condominios privados pequeños y el proyecto residencial de mayor magnitud como 
es Residencial el Prado que se ha desarrollado en dos etapas la cual actualmente, 
aun continua en desarrollo la etapa II nombrada La Floresta. En cada proyecto se 
han generado de forma directa al menos 40 plazas de empleos y unos 1000 de 
forma indirecta, contribuyendo a la generación de empleos en el país. 
Dentro de las características del grupo inversiones el carao, es la flexibilidad que 
tienen para con el cliente a la hora de elección de distribución y acabados internos 
de cada vivienda. 
Cada Proyecto Habitacional que se ha llevado a cabo y el que se encuentra en 
proceso de construcción han tenido la responsabilidad de cumplir con las o a la 
necesidades del cliente, cumpliendo con el  proceso de diseño  tomando en cuenta 
las normas nacionales e internacionales y se ejecutan los proyectos con la 
aprobación de las instituciones correspondientes. 
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|CAPITULO 2|  
|PRESENTACION DE LAS ASIGNACIONES| 
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2 PRESENTACIÓN DE LAS ASIGNACIONES 
 
2.1 Nombre del Puesto:    
 
Arquitecto Supervisor de Proyecto  
  
2.2 Función General:  
 
Controlar las actividades de carácter administrativo del proyecto, en pos del 
cumplimiento en tiempo y forma de las obras en construcción, a la vez atender 
requerimientos de clientes, para nuevas propuestas de ampliación, detalles 
específicos de acabados y arquitectura en general.  
 
2.3 Funciones Específicas:  
 
1. Coordinación administrativa – financiera de pagos: 
Se realizó la gestión de seguimiento en el cumplimiento de todas las tareas 
administrativas y financieras que forman parte de la tesorería y que se 
encargan de las tareas de previsión, control, conciliación y reclamación de 
los flujos monetarios de la empresa.  
 
En si consiste en llevar un control y buena planificación en los cobros de los 
clientes para poder continuar con el avance de obra y de los pagos a los 
distintos proveedores. Esta actividad se realizaba en base a una matriz de 
Pago, ver a continuación: 
 
MATRIZ DE PAGOS  
Contratista y/o 
Proveedor 
Contrato 
No. 
Avance de 
Obra 
Avaluó y/o 
Factura 
Cheque 
No. 
Banco Estado  
              
              
Imagen 09,  Matriz de Pagos 
2. Control de pagos a contratistas. 
Consistió en realizar  recopilar los avalúos correspondientes de cada 
subcontratista, revisar y evaluar en base a avances de obras previamente 
analizados, y procurar ingresar en tabla de pago subcontratista para orden y 
seguimiento del flujo del proyecto. (Ver anexos 1, Ejemplo de Avaluó.) 
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3. Control y seguimiento de avalúos periódicos a contratistas. 
Recepcionar y dar la documentación de los avalúos de avances físicos de 
obras, remitidos por la Oficina de Supervisión, para agilizar la solicitud de 
pago de avalúos. (Ver anexos 1, Ejemplo de Avaluó.) 
 
Control y evaluaciones catorcenales de avances de obras, según 
programación suministrada de avances de obras. Esto con el fin de revisar 
que los avalúos que se elaboren y se   pasen a pagos sean conforme avances 
de obras. (Ver anexos 2, Formato chek list) 
 
4. Realizar contratos a contratistas. 
Se procedió a la elaboración de contratos de obras según las orientaciones 
del ing. Baca (Gerente General), esto en base a un comparativo de ofertas 
y/o licitaciones.  
 
5. Solicitar cotizaciones a proveedores y realizar comparativos de 
ofertas. 
Iniciar los procesos de licitación de obras, adquisiciones de productos, 
sistemas u obras del proyecto, con la debida aprobación del gerente general, 
para cumplir con el plan de trabajo. En las cuales se invitaban a tres 
proveedores como mínimo y posteriormente se elaboraba cuadro 
comparativo. (Ver anexo 3, Ejemplo de Licitación) 
 
6. Contacto con diversos proveedores y realizar órdenes de 
compras. 
Se dio seguimiento a las licitaciones abiertas, en las cuales se mantuvo 
contacto con los distintos proveedores, hasta que se recopilaran las 
necesarias, se realizaran los comparativos correspondientes y se procediera 
a escoger con quien se trabajaría, para generar orden de compra. (Ver 
anexos 4, Ejemplo de comparativo) 
 
7. Propuesta de diseños arquitectónicos por peticiones de cambios 
varios en viviendas solicitadas por el Departamento de Ventas. 
Elaboración de propuestas de dibujos arquitectónicos, según las 
necesidades planteadas por los clientes a la gerente de ventas. 
 
Ver ejemplo a continuación, de modificación en ambientes internos de una 
vivienda modelo Girasol. 
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Planta Arquitectónica de Modelo de Vivienda Girasol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10, Modificación en distribución de Planta Arquitectónica. 
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8. Informar avances de las obras al gerente de proyecto. 
Elaborar informes semanales y mensuales  de los avances de obras del 
proyecto en ejecución, con el fin de mantener informado al superior 
inmediato. (Ver anexo 5, Informe de Avance) 
 
Evaluar e informar mensualmente sobre la ejecución del programa de tareas, 
a fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y contribuir al 
cumplimiento de la Estrategia. 
 
9. Control y seguimiento de los cambios arquitectónicos de las 
viviendas  solicitadas por el cliente. 
Seguimiento al presupuesto del gasto corriente a ejecutarse por mes, llevar 
los cambios y actualizaciones presupuestarias, con el fin de cumplir con las 
metas establecidas. (Ver anexo 6 y 7, Take off, presupuesto de Materiales 
de Modelo Orquídea) 
 
Controlar los plazos y cláusulas de contratos de obras con el fin de controlar 
los tiempos de ejecución e informar con anticipación a los 
Contratistas la fecha de culminación de proyecto. 
 
10. Elaboración de Presupuesto  
La etapa de presupuesto fue muy relevante para la ejecución de cada 
vivienda, ya que es un cálculo anticipado por actividad con la cantidad de 
materiales y el costo total de obra (Ver anexos 6, Take Off).  
 
Se realizó con base en los planos y en las especificaciones técnicas del 
proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboraron los 
cómputos de los trabajos que se ejecutaron, y se realizó un análisis de 
precios unitarios de los diversos ítems y se establecieron los valores 
parciales de los capítulos en que se agruparon los ítems, y así se obtuvo el 
valor total de la obra. Los pasos que se realizaron fueron los siguientes:  
 
s básicos: El presupuesto incluyó la lista de precios 
básicos de materiales y equipos.  
 
materiales, transportes, desperdicios, rendimientos.  
 
obra se presentaron divididos 
por capítulos de acuerdo con el sistema de construcción.  
 
 
de Materiales con las cantidades y precios totales de sus componentes. 
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2.4  Conclusión del capitulo 
 
Durante la práctica profesional, el proyecto se encontraba con un avance 
significativo en la Etapa II, denominada La Floresta con un promedio de 20 viviendas 
construidas.  
 
Se pudo apreciar que la empresa no tenía manuales de procesos y procedimientos 
definidos que permitiesen  la agilización y eficacia  en el trabajo, tiempo y dinero de 
los recursos, sino que también agilizaran el proceso constructivo de las viviendas, 
logrando no solo volverla más eficiente, ordenada, organizada, sino que el valor 
otorgado a cada miembro del equipo de trabajo, se sintiera con más valor por la 
confianza otorgada. 
 
Se consideró fundamental organizar los procesos de adjudicación de obra, lo que 
se realizaba era una contratación muy informal ya que se quedaba en un trato verbal 
y nunca se concretaba por medio de un contrato de trabajo, ocasionando pérdidas 
al capital de la empresa, ya que al no tener estipulado actividades contratadas, ni 
formatos de seguimientos de avances de obra, en los cuales se midieran  avances 
vs lo contratado, los avalúos que pasaban los subcontratistas estaban con avances 
de obras  que no se ajustaban a la realidad y se pagaba de más en algunos casos. 
Se implementaron aperturar licitaciones por etapas de la obra, las cuales permitían 
tener menos cantidad de subcontratistas por vivienda y tener procesos más 
definidos, estas licitaciones se evaluaban por medios de comparativos estos eran 
por suministro e instalación o solo por mano de obra, una vez definido con quien 
laborar se firmaba con el gerente una contrato de obra cerrado. 
 
Para poder apoyar en la organización de los pagos  y verificación de los mismos se 
crearon formatos de chek list, que ayudaban a medicar a cada subcontratista de 
una manera más rápida y eficaz el avance de obra semanal por cada vivienda, y así 
poder medir avances de obras en serie, y tener un levantamiento de vivienda 
simultaneo de hasta 5 viviendas a su vez. 
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    |CAPITULO 3|  
|PRESENTACION DEL PROYECTO| 
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3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Residencial el Prado etapa La Floresta. 
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Ubicación: El Prado es un complejo residencial ubicado en una de las zonas 
urbanas de mayor crecimiento de la ciudad de Managua, en el Km. 16.8 de la 
carretera Masaya, en el Municipio de Ticuantepe. 
Tipología del proyecto: Tipología Habitacional. 
Estado del proyecto: En Ejecución. 
Participación en el proyecto: Controlar las actividades de carácter administrativo 
del proyecto, en pos del cumplimiento en tiempo y forma de las obras en 
construcción, a la vez atender requerimientos de clientes, para nuevas propuestas 
de ampliación, detalles específicos de acabados y arquitectura en general.  
 
3.1.1 Descripción del Proyecto  
 
El proyecto Residencial El Prado pertenece a la categoría Residencia-Habitacional, 
por ser un complejo habitacional ubicado en una de las zonas urbanas de mayores 
crecimientos de la ciudad de Managua, con un micro clima fresco y agradable y con 
acceso a pocos minutos de los principales centros comerciales, financieros y 
turísticos de la ciudad. 
Ha sido diseñado como un reparto integral, con todos los requerimientos urbanos 
necesarios para ofrecer mayor armonía y satisfacción de sus habitantes; con un 
conjunto de amplios andenes, iluminación, y exuberante arborización, para añadir 
confort y funcionalidad al reparto. Se ha contemplado un concepto de seguridad de 
24/7 por medio de un solo acceso controlado y muro perimetral creando un ambiente 
completamente privado. 
El proyecto consta de dos etapas de desarrollo, en cual se construirán 184 unidades 
de vivienda individuales que oscilan entre las 330 V2 y 450 V2. El diseño contempla 
una única entrada y salida de acceso vehicular para garantizar la privacidad y 
control del proyecto, un amplio boulevard central que recolecta el flujo vehicular. 
 El ejercicio de urbanismo es mediante la integración de 10 bloques de viviendas 
enlazadas con avenidas y calles principales, la jerarquía vehicular está constituida 
sobre los laterales del proyecto que permite realizar todo un recorrido interno del 
proyecto y de esta manera recoger y disgregar le flujo vehicular a medida que se 
adentra al proyecto. Por las condiciones naturales y de infraestructura existente fue 
necesario concebir 5 retornos de calles que redirigen el flujo y sentido vehicular 
hacia las calles principales.  
En existencia la franja verde que se muestra en corte que traspasa el proyecto es 
el efecto de una servidumbre de un electro ducto eléctrico. El área verde más 
próxima en la entrada del proyecto se ubica los sistema de re bombeo de agua 
potable y planta de tratamiento de las aguas negras que se generan de las unidades 
de vivienda, esto obedece a que las disposiciones de urbanismo de este sector 
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permitieron las conexiones de agua más cercanas aguas abajo del proyecto y que 
el acceso al sistema de tratamiento estuviera lo más cerca a los caminos 
circundantes del proyecto y por norma retirados a una distancia prudencial de las 
unidades de vivienda. El proyecto se compone de dos áreas verdes ubicadas en el 
sector de la segunda etapa, tal motivo obedece a la lejanía que es necesario sobre 
la franja verde destinada para el electro ducto eléctrico.  
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Imagen 11, Plano de Conjunto Residencial el Prado.  
Fuente ww.residencialelprado.com 
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El proyecto se ha desarrollado en dos etapas, en la cual hemos participado en la 
etapa denominada Etapa II- La Floresta,  está compuesta por dos modelos de 
Vivienda, los cuales se les dio seguimiento  y mencionamos a continuación: 
3.2 La Floresta- Modelo Orquídea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo Orquídea es una Vivienda de 282.43 vrs2 
de terreno con 101.38 mtrs2 de Construcción. 
 
Vivienda de Mampostería Reforzada, la cual cuenta 
con una distribución de: 
 
 Sala 
 Comedor  
 Cocina 
 Dormitorio principal con closet y baño 
 Dormitorio 1 con closet 
 Dormitorio 2 con closet 
 Baño compartido 
 Área de lavado 
 Terraza  
 Porche1 
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Planta Arquitectónica Modelo Orquídea 
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3.3  La Floresta- Modelo Girasol 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo Girasol es una Vivienda de 335 vrs2 de 
terreno con 105 mtrs2 de Construcción. 
 
Vivienda de Mampostería Reforzada, la cual 
cuenta con una distribución de: 
 
 Sala 
 Comedor  
 Cocina 
 Dormitorio principal con closet y baño 
 Dormitorio 1 con closet 
 Dormitorio 2 con closet 
 Baño compartido 
 Área de lavado 
 Terraza  
 Porche
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Planta Arquitectónica Modelo Girasol 
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La construcción de cada una de las Viviendas dura un aproximado de 4-5 meses, 
y se elabora por etapas, las cuales describo a continuación y ejemplificamos con 
imágenes: 
 
Etapa de preliminares: Es durante la cual se llevan a cabo algunos de los medios 
preparatorios o de las providencias precautorias antes de iniciar un el proceso de 
Construcción, estas actividades son trazo, nivelación y excavación, así mismo el  
mejoramiento de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 12, Excavación de pedestales. Imagen 13, Trazo, Nivelación Y 
Excavación 
Imagen 14, Excavación de Vigas y Pedestales     Imagen 15, Trazo y Nivelación 
      
Etapa de mampostería: En esta etapa se inicia el armado y colocación del hierro 
en Zapatas, vigas y pedestales para posterior ser llenados con concreto, una vez 
hecho esto se inician al levantamiento de paredes.   
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Imagen 16, Levantado de Columnas.               Imagen 17, Fraguado de Columnas. 
 
 
 
Imagen 18, Levantamiento de Paredes.          Imagen 19, Paredes a viga corona. 
 
 
Etapa sistema Eléctrico e Hidrosanitario: Se inicia la colocación de tuberías 
drenajes hidrosanitarios y eléctricos para aprovechar el zanjeo y levantado de 
paredes, así se dejan las esperas para posterior hacer la colocación del cableado 
eléctrico y accesorios en una segunda etapa. 
 
Imagen 20, Excavación Sistema Eléctrico       Imagen 21, Colocación Sistema Eléctrico 
E Hidrosanitario. 
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Imagen 22, Instalación de Drenaje Sanitario Imagen 23, Instalación de Caja de       
Registro Eléctrica 
 
Etapa Repello e Instalación de estructura y Cubierta de techo: En esta etapa se 
inicia a dar más forma al proceso constructivo se acaba la obra Gris e inician los 
acabados que son para dar valor estético a la vivienda, se inicia el repello, es la 
capa fina que se da una vez terminado el levantamiento de paredes, y a su vez se 
inició el armado de la estructura de techo y colocación de láminas. 
 
 
Imagen 24, colocación de estructura        Imagen 25, Instalación de techo. 
De Techo 
 
 
Imagen 26, Repello en paredes.         Imagen 27, estructura de techo y repello. 
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Etapa de acabados internos: Se denomina acabados internos  a todos aquellos 
trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a los detalles 
de la misma quedando ésta con un aspecto estético y habitable. 
Algunos acabados Internos serían los pisos, ventanas, puertas, pintura y enyesado 
paredes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 28, Instalación de Muebles de           Imagen 29, Instalación de Gypsum 
Cocina 
 
 
 
 
 
 
Imagen 30, Instalación de Ventanas          Imagen 31, Instalación de Piso y Cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 32, Closet de dormitorio.   Imagen 33, Baño Compartido 
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Etapa de acabados Externos: Se denomina acabados externos  a todos aquellos 
trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a los detalles 
exteriores de la misma quedando ésta con un aspecto estético. 
Algunos acabados externos, serían los pisos, gradas, pintura y huellas vehiculares.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 34, Muro Perimetral.            Imagen 35, Terraza.  
 
 
 
Imagen 36, Huellas Vehiculares.           Imagen 37, Gradas de Acceso. 
 
3.4 Conclusiones del capitulo  
 
En nuestra Practica adicional a las funciones administrativas que realizamos, con el 
fin principal de crear un orden, una mejor planificación, distribución de los procesos 
internos de logística y operación de la empresa, se nos encomendó dar seguimiento 
a cuatro viviendas, dos de ellas pertenecen a la manzana H, siendo la casa H-07 y 
H-23, las otras dos pertenecían a la manzana I, siendo los lotes en estudio el I-02 Y 
I-04, estas viviendas fueron asignadas para nosotras como practicantes, paralelas 
a ellas estaban en proceso de construcción tres viviendas más  y al finalizar la 
práctica quedaron en inicio de construcción dos viviendas. 
 
Durante nuestra supervisión implementamos el uso de los seguimientos por medio 
de check list, informes de avances semanales que elaborábamos por cada una de 
las viviendas, lo que en un inicio nos llevó a tener diferencias con los subcontratistas 
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por no querer acoplarse a la nueva metodología de trabajo, debido a lo 
acostumbrados que se encontraban a la informalidad con lo que se trabajaba, se 
tuvieron que realizar varias reuniones con todos los subcontratistas en la cual el Ing. 
Baca solicito el apoyo y colaboración de todos para lograr crear una sinergia con 
estos nuevos sistemas. 
 
En lo que respecta a los procesos constructivos consideramos que han realizado un 
buen uso de las normativas Nacionales e Internacionales, en el uso del acero, 
concreto, medidas mínimas de circulación, distribución de ambientes, y eficacia 
cada uno de los modelos del proyecto. Sin embargo consideramos que si tienen un 
problema que deben esforzarse por ser más rigurosos con la ley de higiene y 
seguridad ya que no se les exigía a los subcontratistas y trabajadores el uso del 
equipo de protección. 
 
Como parte del seguimiento a las  viviendas que teníamos a cargo, se tuvo que 
tratar las normas de higiene y seguridad debido a que los subcontratistas no tienen 
el cuidado de que su personal use el equipo de seguridad, así como no existía 
establecido un botadero de desechos, esto sucede ya que no cuentan con personal 
encargado de higiene y seguridad. 
 
III. CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA 
 
Se concluye que la práctica profesional en el Grupo INVERSIONES EL CARAO S.A, 
fue una excelente forma de poner en práctica los conocimientos y habilidades 
desarrollados en la carrera, y como forma de culminación de estudios permitió 
manejar los tiempos de trabajos que favorecieron a la formación profesional.  
 
Las labores realizadas en cada una de las etapas del proyecto, como son: 
Preliminares, Mampostería, Sistema eléctrico e Hidrosanitario, Repello e 
Instalación de estructura y Cubierta de techo, Acabados Internos y Externos, 
ayudaron a fortalecer y ampliar los conocimientos adquiridos en tecnología de la 
construcción y diseño arquitectónico durante nuestro tiempo de estudio. Nos han 
ayudado a forjar un carácter profesional que nos va a permitir de ahora en adelante 
a poder estar al frente de una obra y lograr guiar al equipo de trabajo y culminar con 
éxito cada una de las labores asignadas. 
 
Fue notable durante toda la práctica que el proyecto durante los ocho meses que 
participamos de la obra, esta ha sufrido en gran manera,  mucha de esta pérdida de 
flujo del capital de la misma por malas administraciones, orientaciones procesos de 
pagos y compras de materiales que han generado que el uso de los recursos sea 
deficiente. 
 
Existen deficiencias en la coordinación de las labores correspondientes a cada uno 
de los miembros del personal administrativo, hay una comunicación poco fluida 
entre el personal de campo y el área de ventas, debido a que si un determinado 
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cliente realiza una modificación en algún ambiente o algún ajuste en su distribución 
interna el mismo no lega en muchas ocasiones en el tiempo adecuado, lo que 
genera grandes atrasos e inconformidades. 
 
Es importante recalcar que la obra en general cuenta con acabados de calidad, de 
primer nivel cumpliendo todos los estándares de calidad, no solo en sus materiales 
y procesos constructivos, sino en su estética final. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
A los estudiantes de Arquitectura o profesionales a fines a este tema: 
Se les recomienda elaborar práctica profesional en áreas administrativas de 
coordinación y supervisión de proyectos las cuales ayudan y fortalecer los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica en la Carrera de 
Arquitectura. 
 
A la Facultad de Arquitectura de la UNI: 
Establecer convenio con las distintas empresas privadas del sector construcción o 
diseño e  instituciones del estado para facilitar a los egresados la realización de la 
práctica profesional. 
 
Profundizar a los estudiantes en la asignatura de seminario de diploma los tipos de 
Culminación de estudios, para optar al título de Arquitecto. 
 
Incluir en los planes de clases un calendario de visitas para los estudiantes a las 
Construcciones, para el enriquecer conocimientos en campo. 
 
Promover pasantías durante el estudio de la carrera, para que los estudiantes 
pongan en práctica los conocimientos teóricos acerca de la Arquitectura en el ámbito 
profesional. 
 
A Inversiones El Carao S.A: 
Implementar el uso de los Procesos de controles de seguimientos de obras, así 
como con Check list, Avalúos, Licitaciones, Comparativos, Contratos, Informe de 
Avance de Obras, Matriz de Pagos. 
 
Contratar una persona que se encargue únicamente del control de higiene y 
seguridad y cree programas de capacitación a personal administrativo y 
subcontratistas. 
 
Mejorar canales de comunicación entre área de ventas y personal administrativo de 
campo, sugerimos crear reuniones semanales para informar avances y/o cambios. 
 
Subcontratar actividades por etapas completas y no seccionadas ya que al tener 
una producción en serie permite tener un mejor control  del personal contratado y 
por actividades. 
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1. Ejemplo De Avaluó 
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2. Ejemplo de Chek List 
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3. Ejemplo de Licitación Cerrada 
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4.Ejemplo de Comparativo Para compras de Materiales 
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5. Informe de Avance de Obra 
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6. Take Off  Vivienda Orquídea 
   
 
TAKE OFF VIVIENDA ORQUIDEA 
OBRA GRIS 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
FUNDACIONES 
TRAZO Y NIVELACIÓN 
Cuartón 2x2x5vrs Und 12 
Regla 1x3x5vrs Und 8 
Clavo corriente 2" ½ Lbs 5 
Clavo corriente 1" ½ Lbs 1 
Lienza 100 Mts Und 5 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
Cemento Und 30 
ACERO DE ZAPATAS Y VIGAS 
Varilla corrugada 1/4" Und 300 
Varilla corrugada 3/8" Und 280 
Varilla corrugada 1/2" Und 240 
Alambre de amarre QQ 2 
Clavo de acero 2" 1/2 Lbs 15 
Clavo de corriente 2" 1/2 Caja 2 
CONCRETO VIGA ASISMICA 
Arena M3 8 
Piedrín M3 8 
MAMPOSTERIA 
LEVANTADO DE PAREDES 
Tabla 1x12x5vrs Und 8 
Tabla 1x6x5vrs Und 12 
Cuartón 2x2x5vrs Und 10 
Regla 1x3x5vrs Und 12 
Bloque 1x6x8 Und 2500 
Arena M3 16 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 
   INVERSIONES EL CARAO S.A 
 
BRA.VERA INES BORGE MALTEZ Y BRA. KAREN ANN AVILES 60 
 
Cemento Bls 150 
REPELLO EN PAREDES 
Arena M3 16 
Cemento Bls 140 
Reglas 1x3x5vrs Und 12 
CASCOTE 
Arena M3 8 
Cemento Bls 50 
HUELLAS VEHICULARES Y ANDENES 
Cemento Bls 10 
CUBIERTA DE TECHO 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO 
ESTRUCTURA DE TECHO     
Joist de 20-8-8-8 Und 30 
Joist de 15-8-8-8 Und 36 
Anticorrosivo Rojo Gln 1 
Diluyente Gln 1 
Soldadura 60 3 /32 Lbs 15 
Brocha de 2”  Und 2 
Lámina de Zinc Liso cal. 26 12x3 pies Und 15 
Tapagoteras Gardner Gln 1 
Disco Diamante Segmentado 7" Und 1 
Disco Diamante Segmentado 4" 1/2 " Und 1 
CUBIERTA DE TECHO     
Lámina Eureka  P10 Terracota 10' Und 30 
Lámina Eureka  P10 Terracota 8' Und 32 
Lámina Eureka  P10 Terracota 6' Und 20 
Lámina Eureka  P10 Terracota P7 10' Und 17 
Punta Limatón Terracota Eureka P7  Und 4 
Perno Roscado para Plycem 1/4"X14" Hecasa Und 900 
Fastyl Rojo Oxido Gln 2 
FONTANERIA 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
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FONTANERIA 1 ERA. ETAPA 
TUBERIAS AGUAS NEGRAS, PLUVIAL, POTABLE 
Y AGUA CALIENTE 
    
Tee de 1 1/2"  Und 6 
Codo de 3/4" Und 10 
Tee 3/4" Und 10 
Adaptador de 3/4" Und 12 
Reductor de 3/4" a 1/2" Und 10 
Codo de 1/2" Und 45 
Tee 1/2" Und 10 
Adaptador Macho 1/2" Und 10 
Tapón Hembra de 1/2" Und 8 
Tapón Macho con Rosca de 1/2" Und 10 
Unión Lisa 1/2" Und 5 
Tubo de 3/4" Und 8 
Tubo de 1/2" Und 9 
Pega de 1/4" Und 2 
Tee 1/4" Und 4 
Codo de 4" Und 2 
Yee 4" Und 5 
Codo de 4" Und 4 
Reductor de 4" a  2" Und 6 
Codo de 2" x 45° Und 6 
Trampa para Baño 2" Und 6 
Yee Sanitario 2" Und 2 
Tee 2" Und 2 
Reductor de 2" a   1  1/2" Und 5 
Codo Sanitario 1 1/2" Und 3 
Tubo de 4" Und 9 
Tubo de 2" Und 5 
Tubo de 1 1/2" Und 3 
ELECTRICIDAD 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ELECTRICIDAD 1 ERA. ETAPA 
CANALIZACION ELECTRICA     
Varilla de Polo 5x8x8 con su Conector  Und 1 
Cable #8 Verde Mts 3 
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Conector EMT 1" Und 1 
Conector EMT 3/4" Und 1 
Pega PVC 1/8" Und 1 
Panel NEMAN de 6x6 Und 1 
Cajas de 4x4 EMT Und 60 
Aros de repello Und 35 
Tapa de ciegas de 4x4 Und 20 
Cajas de 2x4 EMT Und 40 
Tubos Conduit de 1/2" Und 200 
Curvas  Conduit de 1/2" Und 100 
Conectores de 1/2" Und 150 
Uniones de 1/2" Und 50 
Panel CH 24 espacio Und 1 
ACABADOS E INTERIORES 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ACABADOS E INTERIORES  
GYPSUM     
Súper Angulo 1"x1x10  Und 90 
Poste Metálico 1 5/8" X10  Und 60 
Perfil Vinílico  J  1/2" X10  Und 18 
Canal Listón 7/8 "X12  Und 90 
Poste Metálico 3 5/8" X10  Und 90 
Regla De 1x3x6 Und 10 
Esquinero Metálico 1 1/4" X10 Und 18 
Clavo Ramses 3/4 " Und 1000 
Tornillo Punta Fina 1 1/4"(800 Caja)  Und 8000 
Tornillo  Punta Fina 7/16"  Und 7000 
Lámina de  Yeso  4x8x1/2" Und 60 
Lámina Permeabase /Durock 4x8x1/2" (P.R) Und 4 
Lámina Mr  Und 20 
Pasta Gypsum U.S.A Tp Negra (Cub) Und 10 
Jamo Blend  Gris  Und 10 
Cinta Fibra De Vidrio2x300 Und 12 
Cinta Para Gypsum 250 Und 5 
Lija De Agua 3m-120 Und 10 
Lija De Agua 3m-100 Und 20 
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GYPSUM     
Mano de Obra Glb 1 
FINO EN PAREDES 
Repello Fino Pizarra MPR 450 Bls 45 
Repello Fino para Exterior MPR 140 Bls 30 
PISO     
Baldosa 44X44 M2 110 
Azulejo de 30X45 para Baño M2 30 
Azulejo de 30X45 para Cocina M2 6 
Antiderrapante M2 3 
Bondex Bls 54 
Separadores 3MM Bls 5 
Caliche Bls 25 
CARPINTERIA 
Puerta de Madera Solida una Hoja Und 1 
Puerta de Madera y Vidrio tipo Francés Und 2 
Puerta de Fibran Doble Tablero Und 5 
Marco Ancho Und 2 
Marco Angosto Und 3 
Marco de Terraza Und 1 
Juegos de Molduras Und 16 
Instalación de Puertas Und 8 
Pintar Puertas Color Natural  Und 3 
Pintar Puertas Color Blanco Und 5 
Siliconear Boquetes de Puertas Und 8 
HERRAJES     
Cerradura de Pichel Yale Und 1 
Pares de Bisagras Und 24 
Cerradura con llave GEO Und 4 
Cerradura sin llave GEO Und 2 
Picaportes 6 pulg Und 2 
VENTANAS     
V-1  Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 0.42 
x 1.53cm 
M2 
1.29 
V-2   Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 1.1 
x 1.53cm 
M2 
3.37 
V-3 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.0.5 x 
1.1cm 
M2 
0.55 
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V-4 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.1 x 
1.1cm 
M2 
1.21 
V-5 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 0.25 
x 0.4cm 
M2 
0.10 
V-6 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.4 x 
1.15cm 
M2 
1.61 
V-7, V-8 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, 
dim.0.8 x 1.1cm 
M2 
1.76 
V-11 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.4 
x 1.13cm 
M2 
1.58 
V-12 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.4 
x 1.16cm 
M2 
3.25 
MUEBLES Y CLOSETS     
Fabricación, Instalación y Colocación de Muebles Glb 1.00 
ACCESORIOS SANITARIOS     
Silicón Transparente 100% Und 2.00 
Silicón Flex Blanco  Pintable Und 1.00 
Lavamanos con Pedestal Und 2.00 
Inodoros Olympus Blanco Und 2.00 
Teflón Cinta Und 6.00 
Manguera para Inodoro Und 2.00 
Manguera para Lavamanos Und 4.00 
Llave de Angulo de 1/2x3/8" Und 8.00 
Adaptador Macho de 1/2" Und 5.00 
Adaptador Macho CPVC 1/2" Und 4.00 
Chupón Universal Und 3.00 
Flange para Inodoro 4" Und 2.00 
Trampa 2" Und 2.00 
Centro de Lavamanos Und 2.00 
Trampa de Lavamanos 1 1/4" Und 2.00 
Coladera Cromada Redondo 3.5" Und 2.00 
Trampa doble 1 1/2" Und 1.00 
Llave de Pantry doble Cr Olympus Und 1.00 
Pantry 2 Tinas Acero Inoxidable Und 1.00 
Llave para Lavamanos Cromo Pfizer Und 2.00 
Llave para Duchas Und 2.00 
Lavandero  Und 1.00 
Lava lampazo Und 1.00 
ACCESORIOS ELECTRICOS     
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Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Negro Mts 600.00 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Blanco Mts 600.00 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Azul Mts 500.00 
Thnn 10 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Negro Mts 300.00 
Thnn 14 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Verde Mts 600.00 
Conectores Wire Nut Rojo Und 200.00 
Cable Telefónico Tp Und 40.00 
Cable 3x14 Tsj Mts 40.00 
Conectores Romex 1/2 Ul Und 60.00 
Cable Coaxial Rg-6 Mts 40.00 
Bujías Und 28.00 
Cepos Und 18.00 
Lámparas De Plato Und 5.00 
Apagador Sencillo  Und 6.00 
Apagador Doble Und 7.00 
Tomacorriente Gfci Und 6.00 
Tomacorriente Sencillo Und 3.00 
Tomacorriente Doble Und 23.00 
Tomacorriente Para Tv Und 7.00 
Tomacorriente Para Teléfono Und 2.00 
Tomacorriente Para Intemperie Und 1.00 
Placa Para Intemperie Und 1.00 
Tapa Ciega 2x4 Und 5.00 
Spliter 3x1 Und 3.00 
Timbre Ding Dong Und 1.00 
Pulsador Timbre Und 1.00 
Terminal Para Tv Und 20.00 
Breake 1x20 Und 13.00 
Breake 2x20 Und 5.00 
Breake 2x100 Und 1.00 
Breake 2x100 General Electric Und 1.00 
Pintura Blanco Milk Cubeta 3.00 
Pintura Blanco Hueso Cubeta 3.00 
Pintura Blanco Ostra Cubeta 2.00 
Base Transparente Verdoso Gln 2.00 
Fastyl  Gln 4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO 
COMPRA DE MATERIAL GRANITO     
Plancha + Zócalo de Granito Und 2.00 
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INSTALACION DE GRANITO     
Instalación de Granito Ml 6.50 
Doble Borde Ml 8.55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA 
INSTALACIÓN DE GRAMA     
Personal Und 2.00 
PORTONES Y REJILLAS 
INSTALACION DE PORTON Y REJILLAS     
Portón Und 1.00 
Rejilla Und 3.00 
 
a. Take Off Vivienda Girasol 
 
TAKE OFF VIVIENDA GIRASOL 
OBRA GRIS 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
FUNDACIONES 
TRAZO Y NIVELACIÓN 
Cuartón 2x2x5vrs Und 12 
Regla 1x3x5vrs Und 8 
Clavo corriente 2" 1/2 Lbs 5 
Clavo corriente 1" 1/2 Lbs 1 
Lienza 100 Mts Und 5 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
Cemento Und 30 
ACERO DE ZAPATAS Y VIGAS 
Varilla corrugada 1/4" Und 450 
Varilla corrugada 3/8" Und 210 
Varilla corrugada 1/2" Und 280 
Alambre de amarre QQ 2 
Clavo de acero 2" 1/2 Lbs 15 
Clavo de corriente 2" 1/2 Caja 2 
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CONCRETO VIGA ASISMICA Y ZAPATA 
Cemento para pedestales Bls 10.00 
Concreto para Zapatas M3 5.00 
Concreto para Vigas M3 4.50 
Arena M3 8 
Piedrín M3 8 
MAMPOSTERIA 
LEVANTADO DE PAREDES 
Tabla 1x12x5vrs Und 12 
Tabla 1x6x5vrs Und 24 
Cuartón 2x2x5vrs Und 12 
Regla 1x3x5vrs Und 12 
Bloque 1x6x8 Und 2500 
Arena M3 16 
Cemento Bls 150 
REPELLO EN PAREDES 
Arena M3 16 
Cemento Bls 130 
Reglas 1x3x5vrs Und 12 
CASCOTE 
Arena M3 8 
Cemento Bls 50 
HUELLAS VEHICULARES Y ANDENES 
Cemento Bls 10 
CUBIERTA DE TECHO 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO 
ESTRUCTURA DE TECHO     
Joist de 20-8-8-8 Und 30 
Joist de 15-8-8-8 Und 36 
Anticorrosivo Rojo Gln 1 
Diluyente Gln 1 
Soldadura 60 3 /32 Lbs 15 
Brocha de 2”  Und 2 
Lámina de Zinc Liso cal. 26 12x3 pies Und 15 
Tapagoteras Gardner Gln 1 
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Disco Diamante Segmentado 7" Und 1 
Disco Diamante Segmentado 4" 1/2 " Und 1 
CUBIERTA DE TECHO     
Lámina Eureka  P10 Terracota 10' Und 30 
Lámina Eureka  P10 Terracota 8' Und 32 
Lámina Eureka  P10 Terracota 6' Und 20 
Lámina Eureka  P10 Terracota P7 10' Und 17 
Punta Limatón Terracota Eureka P7  Und 4 
Perno Roscado para Plycem 1/4"X14" Hecasa Und 900 
Fastyl Rojo Oxido Gln 2 
FONTANERIA 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
FONTANERIA 1 ERA. ETAPA 
TUBERIAS AGUAS NEGRAS, PLUVIAL, POTABLE 
Y AGUA CALIENTE 
    
Tee de 1 1/2"  Und 6 
Codo de 3/4" Und 10 
Tee 3/4" Und 10 
Adaptador de 3/4" Und 12 
Reductor de 3/4" a 1/2" Und 10 
Codo de 1/2" Und 45 
Tee 1/2" Und 10 
Adaptador Macho 1/2" Und 10 
Tapón Hembra de 1/2" Und 8 
Tapón Macho con Rosca de 1/2" Und 10 
Unión Lisa 1/2" Und 5 
Tubo de 3/4" Und 8 
Tubo de 1/2" Und 9 
Pega de 1/4" Und 2 
Tee 1/4" Und 4 
Codo de 4" Und 2 
Yee 4" Und 5 
Codo de 4" Und 4 
Reductor de 4" a  2" Und 6 
Codo de 2" x 45° Und 6 
Trampa para Baño 2" Und 6 
Yee Sanitario 2" Und 2 
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Tee 2" Und 2 
Reductor de 2" a   1  1/2" Und 5 
Codo Sanitario 1 1/2" Und 3 
Tubo de 4" Und 9 
Tubo de 2" Und 5 
Tubo de 1 1/2" Und 3 
ELECTRICIDAD 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ELECTRICIDAD 1 ERA. ETAPA 
CANALIZACION ELECTRICA     
Varilla de Polo 5x8x8 con su Conector  Und 1 
Cable #8 Verde Mts 3 
Conector EMT 1" Und 1 
Conector EMT 3/4" Und 1 
Pega PVC 1/8" Und 1 
Panel NEMAN de 6x6 Und 1 
Cajas de 4x4 EMT Und 60 
Aros de repello Und 35 
Tapa de ciegas de 4x4 Und 20 
Cajas de 2x4 EMT Und 40 
Tubos Conduit de 1/2" Und 200 
Curvas  Conduit de 1/2" Und 100 
Conectores de 1/2" Und 150 
Uniones de 1/2" Und 50 
Panel CH 24 espacio Und 1 
ACABADOS E INTERIORES 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
ACABADOS E INTERIORES  
GYPSUM     
Súper Angulo 1"x1x10  Und 90 
Poste Metálico 1 5/8" X10  Und 60 
Perfil Vinílico  J  1/2" X10  Und 18 
Canal Listón 7/8 "X12  Und 90 
Poste Metálico 3 5/8" X10  Und 90 
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Regla De 1x3x6 Und 10 
Esquinero Metálico 1 1/4" X10 Und 18 
Clavo Ramses 3/4 " Und 1000 
Tornillo Punta Fina 1 1/4"(800 Caja)  Und 8000 
Tornillo  Punta Fina 7/16"  Und 7000 
Lámina de  Yeso  4x8x1/2" Und 80 
Lámina Permeabase /Durock 4x8x1/2" (P.R) Und 4 
Lámina Mr  Und 28 
Pasta Gypsum U.S.A Tp Negra (Cub) Und 10 
Jamo Blend  Gris  Und 10 
Cinta Fibra De Vidrio2x300 Und 12 
Cinta Para Gypsum 250 Und 5 
Lija De Agua 3m-120 Und 10 
Lija De Agua 3m-100 Und 20 
GYPSUM     
Mano de Obra Glb 1 
FINO EN PAREDES 
Repello Fino Pizarra MPR 450 Bls 50 
Repello Fino para Exterior MPR 140 Bls 30 
PISO     
Baldosa 44X44 M2 110 
Azulejo de 30X45 para Baño M2 30 
Azulejo de 30X45 para Cocina M2 6 
Antiderrapante M2 3 
Bondex Bls 54 
Separadores 3MM Bls 5 
Caliche Bls 25 
CARPINTERIA 
Puerta de Madera Solida una Hoja Und 1 
Puerta de Madera y Vidrio tipo Francés Und 2 
Puerta de Fibran Doble Tablero Und 5 
Puerta Metálica Und 1 
Marco Ancho Und 2 
Marco Angosto Und 4 
Marco de Terraza Und 1 
Juegos de Molduras Und 18 
Instalación de Puertas Und 9 
Pintar Puertas Color Natural  Und 3 
Pintar Puertas Color Blanco Und 6 
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Siliconear Boquetes de Puertas Und 9 
HERRAJES     
Cerradura de Pichel Yale Und 1 
Pares de Bisagras Und 27 
Cerradura con llave GEO Und 5 
Cerradura sin llave GEO Und 2 
Picaportes 6 pulg Und 2 
VENTANAS     
V-1  Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 
0.42 x 1.53cm 
M2 
1.29 
V-2   Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 
1.1 x 1.53cm 
M2 
3.37 
V-3 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.0.5 
x 1.1cm 
M2 
0.55 
V-4 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.1 
x 1.1cm 
M2 
1.21 
V-5 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim. 
0.25 x 0.4cm 
M2 
0.10 
V-6 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, dim.1.4 
x 1.15cm 
M2 
1.61 
V-7, V-8 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, 
dim.0.8 x 1.1cm 
M2 
1.76 
V-9, V-10 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, 
dim. 1 x 0.5cm 
M2 
1.00 
V-11 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, 
dim.1.4 x 1.13cm 
M2 
1.58 
V-12 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo Francesa, 
dim.1.4 x 1.16cm 
M2 
3.25 
V-13, 14, 15,16 Ventana de Aluminio y Vidrio tipo 
Francesa, dim. 0.40 x 0.40cm 
M2 
0.64 
MUEBLES Y CLOSETS     
Fabricación, Instalación y Colocación de Muebles Glb 1.00 
ACCESORIOS SANITARIOS     
Silicón Transparente 100% Und 2.00 
Silicón Flex Blanco  Pintable Und 1.00 
Lavamanos Miniovalin Und 1.00 
Lavamanos Bco Ovalin Und 1.00 
Lavamanos con Pedestal Und 2.00 
Inodoros Olympus Blanco Und 2.00 
Teflón Cinta Und 6.00 
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Manguera para Inodoro Und 2.00 
Manguera para Lavamanos Und 4.00 
Llave de Angulo de 1/2x3/8" Und 8.00 
Adaptador Macho de 1/2" Und 5.00 
Adaptador Macho CPVC 1/2" Und 4.00 
Chupón Universal Und 3.00 
Flange para Inodoro 4" Und 2.00 
Trampa 2" Und 2.00 
Centro de Lavamanos Und 2.00 
Trampa de Lavamanos 1 1/4" Und 2.00 
Coladera Cromada Redondo 3.5" Und 2.00 
Trampa doble 1 1/2" Und 1.00 
Llave de Pantry doble Cr Olympus Und 1.00 
Pantry 2 Tinas Acero Inoxidable Und 1.00 
Llave para Lavamanos Cromo Pfizer Und 2.00 
Llave para Duchas Und 2.00 
Lavandero  Und 1.00 
Lava lampazo Und 1.00 
ACCESORIOS ELECTRICOS     
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Negro Mts 600.00 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Blanco Mts 600.00 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Azul Mts 500.00 
Thnn 10 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Negro Mts 300.00 
Thnn 14 Awg 7h, Phelps Dodge, Color Verde Mts 600.00 
Conectores Wire Nut Rojo Und 200.00 
Cable Telefónico Utp Und 40.00 
Cable 3x14 Tsj Mts 40.00 
Conectores Romex 1/2 Ul Und 60.00 
Cable Coaxial Rg-6 Mts 40.00 
Bujías Und 28.00 
Cepos Und 18.00 
Lámparas De Plato Und 5.00 
Apagador Sencillo  Und 6.00 
Apagador Doble Und 7.00 
Tomacorriente Gfci Und 6.00 
Tomacorriente Sencillo Und 3.00 
Tomacorriente Doble Und 23.00 
Tomacorriente Para Tv Und 7.00 
Tomacorriente Para Teléfono Und 2.00 
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Tomacorriente Para Intemperie Und 1.00 
Placa Para Intemperie Und 1.00 
Tapa Ciega 2x4 Und 5.00 
Spliter 3x1 Und 3.00 
Timbre Ding Dong Und 1.00 
Pulsador Timbre Und 1.00 
Terminal Para Tv Und 20.00 
Breake 1x20 Und 13.00 
Breake 2x20 Und 5.00 
Breake 2x100 Und 1.00 
Breake 2x100 General Electric Und 1.00 
PINTURA 
Pintura Blanco Milk Cubeta 3.00 
Pintura Blanco Hueso Cubeta 3.00 
Pintura Blanco Ostra Cubeta 3.00 
Base Transparente Verdoso Gln 2.00 
Fastyl  Gln 4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO 
COMPRA DE MATERIAL GRANITO 
Plancha + Zócalo de Granito Und 4.00 
INSTALACION DE GRANITO 
Instalación de Granito Ml 10.65 
Doble Borde Ml 9.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA 
INSTALACIÓN DE GRAMA     
Personal Und 2.00 
PORTONES Y REJILLAS 
INSTALACION DE PORTON Y REJILLAS     
Portón Und 1.00 
Rejilla Und 3.00 
 
 
7. Ejemplo de Presupuesto de Materiales Vivienda Orquídea 
PRESUPUESTO DE MATERIALES VIVIENDA ORQUIDEA 
OBRA GRIS 
MATERIALES 
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DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID
AD 
PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 
PRECIO 
TOTAL 
FUNDACIONES $3,782.06 
TRAZO Y NIVELACIÓN $83.71 
Cuartón 2x2x5vrs Und 12 $3.85 $46.18 
Regla 1x3x5vrs Und 8 $3.21 $25.66 
Clavo corriente 2" 1/2 Lbs 5 $0.64 $3.21 
Clavo corriente 1" 1/2 Lbs 1 $0.64 $0.64 
Lienza 100 Mts Und 5 $1.60 $8.02 
MEJORAMIENTO DE SUELO $269.40 
Cemento Und 30 $8.98 $269.40 
ACERO DE ZAPATAS Y VIGAS $2,121.09 
Varilla corrugada 1/4" Und 300 $1.06 $317.28 
Varilla corrugada 3/8" Und 280 $2.34 $653.96 
Varilla corrugada 1/2" Und 240 $4.15 $996.80 
Alambre de amarre QQ 2 $47.37 $94.74 
Clavo de acero 2" 1/2 Lbs 15 $0.67 $10.11 
Clavo de corriente 2" 1/2 Caja 2 $24.09 $48.19 
CONCRETO VIGA ASISMICA $1,307.86 
Concreto para Vigas M3 7 $150.00 $1,050.00 
Arena M3 8 $11.39 $91.08 
Piedrín M3 8 $20.85 $166.77 
MAMPOSTERIA $5,331.62 
LEVANTADO DE PAREDES $3,216.16 
Tabla 1x12x5vrs Und 8 $11.23 $89.80 
Tabla 1x6x5vrs Und 12 $6.41 $76.97 
Cuartón 2x2x5vrs Und 10 $3.85 $38.49 
Regla 1x3x5vrs Und 12 $3.21 $38.49 
Bloque 1x6x8 Und 2500 $0.58 $1,443.23 
Arena M3 16 $11.39 $182.17 
Cemento Bls 150 $8.98 $1,347.02 
REPELLO EN PAREDES $1,485.57 
Arena M3 16 $11.39 $182.17 
Cemento Bls 140 $8.98 $1,257.22 
Reglas 1x3x5vrs Und 12 $3.85 $46.18 
CASCOTE $540.09 
Arena M3 8 $11.39 $91.08 
Cemento Bls 50 $8.98 $449.01 
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HUELLAS VEHICULARES Y 
ANDENES 
      $89.80 
Cemento Bls 10 $8.98 $89.80 
CUBIERTA DE TECHO 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID
AD 
PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 
PRECIO 
TOTAL 
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO $2,933.65 
ESTRUCTURA DE TECHO $1,626.30 
Joist de 20-8-8-8 Und 30 $22.50 $675.00 
Joist de 15-8-8-8 Und 36 $17.90 $644.40 
Anticorrosivo Rojo Gln 1 $12.87 $12.87 
Diluyente Gln 1 $6.87 $6.87 
Soldadura 60 3 /32 Lbs 15 $2.20 $32.96 
Brocha de 2”  Und 2 $0.68 $1.35 
Lámina de Zinc Liso cal. 26 12x3 
pies 
Und 
15 
$14.54 $218.08 
Tapagoteras Gardner Gln 1 $7.77 $7.77 
Disco Diamante Segmentado 7" Und 1 $19.52 $19.52 
Disco Diamante Segmentado 4" 1/2 " Und 1 $7.48 $7.48 
CUBIERTA DE TECHO $1,307.34 
Lámina Eureka  P10 Terracota 10' Und 30 $23.82 $714.52 
Lámina Eureka  P10 Terracota 8' Und 32 $19.06 $609.89 
Lámina Eureka  P10 Terracota 6' Und 20 $14.29 $285.82 
Lámina Eureka  P10 Terracota P7 10' Und 17 $7.25 $123.25 
Punta Limatón Terracota Eureka P7  Und 4 $6.75 $27.01 
Perno Roscado para Plycem 
1/4"X14" Hecasa 
Und 
900 
$0.24 $213.53 
Fastyl Rojo Oxido Gln 2 $23.92 $47.83 
FONTANERIA 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID
AD 
PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 
PRECIO 
TOTAL 
FONTANERIA 1 ERA. ETAPA $401.45 
TUBERIAS AGUAS NEGRAS, PLUVIAL, POTABLE Y AGUA 
CALIENTE 
$401.45 
Tee de 1 1/2"  Und 6 $0.48 $2.87 
Codo de 3/4" Und 10 $0.17 $1.74 
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Tee 3/4" Und 10 $0.23 $2.31 
Adaptador de 3/4" Und 12 $0.16 $1.87 
Reductor de 3/4" a 1/2" Und 10 $0.10 $0.98 
Codo de 1/2" Und 45 $0.13 $5.66 
Tee 1/2" Und 10 $0.15 $1.55 
Adaptador Macho 1/2" Und 10 $0.11 $1.07 
Tapón Hembra de 1/2" Und 8 $2.71 $21.71 
Tapón Macho con Rosca de 1/2" Und 10 $0.09 $0.91 
Unión Lisa 1/2" Und 5 $0.09 $0.45 
Tubo de 3/4" Und 8 $2.87 $22.99 
Tubo de 1/2" Und 9 $1.98 $17.85 
Pega de 1/4" Und 2 $9.67 $19.33 
Tee 1/4" Und 4 $2.20 $8.79 
Codo de 4" Und 2 $1.82 $3.64 
Yee 4" Und 5 $2.90 $14.51 
Codo de 4" Und 4 $1.82 $7.28 
Reductor de 4" a  2" Und 6 $0.84 $5.05 
Codo de 2" x 45° Und 6 $0.37 $2.21 
Trampa para Baño 2" Und 6 $1.37 $8.24 
Yee Sanitario 2" Und 2 $0.94 $1.88 
Tee 2" Und 2 $0.51 $1.03 
Reductor de 2" a   1  1/2" Und 5 $0.52 $2.61 
Codo Sanitario 1 1/2" Und 3 $0.30 $0.90 
Tubo de 4" Und 9 $22.02 $198.21 
Tubo de 2" Und 5 $6.33 $31.66 
Tubo de 1 1/2" Und 3 $4.72 $14.17 
ELECTRICIDAD 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID
AD 
PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 
PRECIO 
TOTAL 
ELECTRICIDAD 1 ERA. ETAPA $383.87 
CANALIZACION ELECTRICA $383.87 
Varilla de Polo 5x8x8 con su 
Conector  
Und 
1 
$9.59 $9.59 
Cable #8 Verde Mts 3 $1.04 $3.12 
Conector EMT 1" Und 1 $0.74 $0.74 
Conector EMT 3/4" Und 1 $0.55 $0.55 
Pega PVC 1/8" Und 1 $4.79 $4.79 
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Panel NEMAN de 6x6 Und 1 $9.96 $9.96 
Cajas de 4x4 EMT Und 60 $0.74 $44.26 
Aros de repello Und 35 $0.44 $15.49 
Tapa de ciegas de 4x4 Und 20 $0.37 $7.38 
Cajas de 2x4 EMT Und 40 $0.66 $26.56 
Tubos Conduit de 1/2" Und 200 $0.52 $103.27 
Curvas  Conduit de 1/2" Und 100 $0.09 $9.22 
Conectores de 1/2" Und 150 $0.09 $13.83 
Uniones de 1/2" Und 50 $0.09 $4.61 
Panel CH 24 espacio Und 1 $130.50 $130.50 
ACABADOS E INTERIORES 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID
AD 
PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 
PRECIO 
TOTAL 
ACABADOS E INTERIORES  $14,416.71 
GYPSUM $1,530.38 
Súper Angulo 1"x1x10  Und 90 $0.56 $50.59 
Poste Metálico 1 5/8" X10  Und 60 $1.16 $69.71 
Perfil Vinílico  J  1/2" X10  Und 18 $1.10 $19.80 
Canal Listón 7/8 "X12  Und 90 $1.29 $115.75 
Poste Metálico 3 5/8" X10  Und 90 $1.77 $159.33 
Regla De 1x3x6 Und 10 $3.69 $36.88 
Esquinero Metálico 1 1/4" X10 Und 18 $0.70 $12.61 
Clavo Ramses 3/4 " Und 1000 $0.03 $30.24 
Tornillo Punta Fina 1 1/4"(800 Caja)  Und 8000 $0.01 $56.06 
Tornillo  Punta Fina 7/16"  Und 7000 $0.01 $41.31 
Lámina de  Yeso  4x8x1/2" Und 60 $5.38 $323.09 
Lámina Permeabase /Durock 
4x8x1/2" (P.R) 
Und 
4 
$24.10 $96.42 
Lámina Mr  Und 20 $8.70 $174.09 
Pasta Gypsum U.S.A Tp Negra (Cub) Und 10 $14.38 $143.84 
Jamo Blend  Gris  Und 10 $12.41 $124.10 
Cinta Fibra De Vidrio2x300 Und 12 $3.78 $45.36 
Cinta Para Gypsum 250 Und 5 $2.49 $12.45 
Lija De Agua 3m-120 Und 10 $0.55 $5.47 
Lija De Agua 3m-100 Und 20 $0.66 $13.28 
GYPSUM $28.86 
Mano de Obra Glb 1 $28.86 $28.86 
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FINO EN PAREDES $647.05 
Repello Fino Pizarra MPR 450 Bls 45 $8.18 $368.02 
Repello Fino para Exterior MPR 140 Bls 30 $9.30 $279.03 
PISO $2,097.55 
Baldosa 44X44 M2 110 $11.35 $1,248.88 
Azulejo de 30X45 para Baño M2 30 $11.35 $340.60 
Azulejo de 30X45 para Cocina M2 6 $11.35 $68.12 
Antiderrapante M2 3 $11.35 $34.06 
Bondex Bls 54 $5.68 $306.54 
Separadores 3MM Bls 5 $0.95 $4.73 
Caliche Bls 25 $3.78 $94.61 
CARPINTERIA $1,713.42 
Puerta de Madera Solida una Hoja Und 1 $184.49 $184.49 
Puerta de Madera y Vidrio tipo 
Francés 
Und 
2 
$156.11 $312.22 
Puerta de Fibran Doble Tablero Und 5 $25.55 $127.73 
Marco Ancho Und 2 $37.84 $75.69 
Marco Angosto Und 3 $33.11 $99.34 
Marco de Terraza Und 1 $45.41 $45.41 
Juegos de Molduras Und 16 $14.19 $227.07 
Instalación de Puertas Und 8 $33.11 $264.91 
Pintar Puertas Color Natural  Und 3 $47.31 $141.92 
Pintar Puertas Color Blanco Und 5 $37.84 $189.22 
Siliconear Boquetes de Puertas Und 8 $5.68 $45.41 
HERRAJES $109.24 
Cerradura de Pichel Yale Und 1 $3.00 $3.00 
Pares de Bisagras Und 24 $0.10 $2.32 
Cerradura con llave GEO Und 4 $18.40 $73.60 
Cerradura sin llave GEO Und 2 $15.00 $30.00 
Picaportes 6 pulg Und 2 $0.16 $0.32 
VENTANAS $1,491.15 
V-1  Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim. 0.42 x 1.53cm 
M2 
1.29 
$110.30 $141.76 
V-2   Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim. 1.1 x 1.53cm 
M2 
3.37 
$110.30 $371.27 
V-3 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim.0.5 x 1.1cm 
M2 
0.55 
$110.30 $60.67 
V-4 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim.1.1 x 1.1cm 
M2 
1.21 
$110.30 $133.46 
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V-5 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim. 0.25 x 0.4cm 
M2 
0.10 
$110.30 $11.03 
V-6 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim.1.4 x 1.15cm 
M2 
1.61 
$89.88 $144.71 
V-7, V-8 Ventana de Aluminio y 
Vidrio tipo Francesa, dim.0.8 x 
1.1cm 
M2 
1.76 
$110.30 $194.13 
V-11 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim.1.4 x 1.13cm 
M2 
1.58 
$89.88 $142.19 
V-12 Ventana de Aluminio y Vidrio 
tipo Francesa, dim.1.4 x 1.16cm 
M2 
3.25 
$89.88 $291.93 
MUEBLES Y CLOSETS $2,459.91 
Fabricación, Instalación y Colocación 
de Muebles 
Glb 
1.00 
$2,459.91 $2,459.91 
ACCESORIOS SANITARIOS $1,114.47 
Silicón Transparente 100% Und 2.00 $5.12 $10.23 
Silicón Flex Blanco  Pintable Und 1.00 $4.18 $4.18 
Lavamanos con Pedestal Und 2.00 $52.57 $105.14 
Inodoros Olympus Blanco Und 2.00 $178.00 $356.01 
Teflón Cinta Und 6.00 $4.14 $24.84 
Manguera para Inodoro Und 2.00 $2.51 $5.02 
Manguera para Lavamanos Und 4.00 $3.06 $12.25 
Llave de Angulo de 1/2x3/8" Und 8.00 $4.73 $37.84 
Adaptador Macho de 1/2" Und 5.00 $0.11 $0.54 
Adaptador Macho CPVC 1/2" Und 4.00 $0.26 $1.04 
Chupón Universal Und 3.00 $1.08 $3.25 
Flange para Inodoro 4" Und 2.00 $6.97 $13.93 
Trampa 2" Und 2.00 $1.40 $2.80 
Centro de Lavamanos Und 2.00 $5.20 $10.41 
Trampa de Lavamanos 1 1/4" Und 2.00 $6.40 $12.80 
Coladera Cromada Redondo 3.5" Und 2.00 $2.78 $5.56 
Trampa doble 1 1/2" Und 1.00 $2.02 $2.02 
Llave de Pantry doble Cr Olympus Und 1.00 $65.71 $65.71 
Pantry 2 Tinas Acero Inoxidable Und 1.00 $98.58 $98.58 
Llave para Lavamanos Cromo Pfizer Und 2.00 $46.00 $91.99 
Llave para Duchas Und 2.00 $89.88 $179.76 
Lavandero  Und 1.00 $48.11 $48.11 
Lava lampazo Und 1.00 $22.45 $22.45 
ACCESORIOS ELECTRICOS       $1,535.75 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 
   INVERSIONES EL CARAO S.A 
 
BRA.VERA INES BORGE MALTEZ Y BRA. KAREN ANN AVILES 80 
 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, 
Color Negro 
Mts 
600.00 
$0.31 $188.58 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, 
Color Blanco 
Mts 
600.00 
$0.31 $188.58 
Thnn 12 Awg 7h, Phelps Dodge, 
Color Azul 
Mts 
500.00 
$0.31 $157.15 
Thnn 10 Awg 7h, Phelps Dodge, 
Color Negro 
Mts 
300.00 
$0.47 $140.09 
Thnn 14 Awg 7h, Phelps Dodge, 
Color Verde 
Mts 
600.00 
$0.23 $138.94 
Conectores Wire Nut Rojo Und 200.00 $0.09 $18.79 
Cable Telefónico Utp Und 40.00 $0.33 $13.28 
Cable 3x14 Tsj Mts 40.00 $0.92 $36.88 
Conectores Romex 1/2 Ul Und 60.00 $0.18 $11.06 
Cable Coaxial Rg-6 Mts 40.00 $0.33 $13.28 
Bujías Und 28.00 $0.44 $12.39 
Cepos Und 18.00 $1.22 $21.91 
Lámparas De Plato Und 5.00 $12.91 $64.54 
Apagador Sencillo  Und 6.00 $1.77 $10.65 
Apagador Doble Und 7.00 $3.14 $21.95 
Tomacorriente Gfci Und 6.00 $14.20 $85.20 
Tomacorriente Sencillo Und 3.00 $2.62 $7.85 
Tomacorriente Doble Und 23.00 $2.06 $47.37 
Tomacorriente Para Tv Und 7.00 $3.05 $21.33 
Tomacorriente Para Teléfono Und 2.00 $4.20 $8.39 
Tomacorriente Para Intemperie Und 1.00 $0.59 $0.59 
Placa Para Intemperie Und 1.00 $2.96 $2.96 
Tapa Ciega 2x4 Und 5.00 $0.55 $2.77 
Spliter 3x1 Und 3.00 $1.85 $5.55 
Timbre Ding Dong Und 1.00 $20.37 $20.37 
Pulsador Timbre Und 1.00 $2.62 $2.62 
Terminal Para Tv Und 20.00 $0.37 $7.38 
Breake 1x20 Und 13.00 $7.60 $98.83 
Breake 2x20 Und 5.00 $16.73 $83.64 
Breake 2x100 Und 1.00 $54.72 $54.72 
Breake 2x100 General Electric Und 1.00 $48.11 $48.11 
PINTURA $1,688.94 
Pintura Blanco Milk Cubeta 3.00 $91.85 $275.56 
Pintura Blanco Hueso Cubeta 3.00 $91.85 $275.56 
Pintura Blanco Ostra Cubeta 2.00 $91.85 $183.71 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 
   INVERSIONES EL CARAO S.A 
 
BRA.VERA INES BORGE MALTEZ Y BRA. KAREN ANN AVILES 81 
 
Base Transparente Verdoso Gln 2.00 $11.14 $22.28 
Fastyl  Gln 4 $23.41 $93.65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO $838.19 
COMPRA DE MATERIAL GRANITO $501.40 
Plancha + Zócalo de Granito Und 2.00 $250.70 $501.40 
INSTALACION DE GRANITO $336.79 
Instalación de Granito Ml 6.50 $43.00 $279.50 
Doble Borde Ml 8.55 $6.70 $57.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA $90.00 
INSTALACIÓN DE GRAMA $90.00 
Personal Und 2.00 $45.00 $90.00 
PORTONES Y REJILLAS $330.00 
INSTALACION DE PORTON Y 
REJILLAS 
      $330.00 
Portón Und 1.00 $240.00 $240.00 
Rejilla Und 3.00 $30.00 $90.00 
   TOTAL $28,507.54 
 
 
 
 
